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Phasen leiten.
Die Methode.

Prozent

4 Phasen fur Individualitat
und Investitionssicherheit.

100

Genau zugeschnitten auf den Bedarf und
die Prozesse der Bauherren entstehen
Arbeitswelten mit Alleinstellungscharakter.
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Integrale Planung.
Kostenoptimierung durch ganzheitliches Vorgehen.
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3D-Planung aus dem Jahr 19953.
Der Beginn ...
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BIM- & Lean-Gedanke.
Die Methode.

Prozent

100 Primares (machbares) Projektziel:

Effizienzsteigerung

BIM-4D =
3D-Modell > Mengen / Massen = Kosten
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Projekt BIM-4D.
Veranderungsprozess als Fuhrungsaufgabe.

© Erkenntnisse:
—> Veranderungsprozess uber mehrere Jahre
—> Herantasten = Nicht von heute auf morgen maoglich

— Historisch Gewachsenes:
JAltes abschneiden, Bewahrtes erhalten, Neues schaffen®

neu

—> Einbindung der FK in die Unternehmensstrategie
bisher
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—> Mitnahme und Beteiligung aller Anwender

€& Arbeitskreis ,,BIM-4D*

© Umsetzung im Kernteam VA-Prozess
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Was fuhrt intern zum Scheitern des BIM-Projektes?
... aus dem 1. Arbeitskreis-Treffen ...

© Alle vor vollendendeten Tatsachen stellen. \.
© Alles auf einmal, \Q)
© Benutzerunfreundlich. Q
© Jeder Standort erstellt sein eigenes ,BIM-Projekt:. %
€© Fehlende Konsensfahigkeit, Akzeptanz und Austausch. \
€ Fihrt zu Mehrarbeit ohne Sinn und Verstand. %
© Losung samtlicher technischer Probleme. ’§
© Methode / Prozesse aufer Acht lassen.
© Uberforderung der Architekten. Q')Q

S

© .
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Modellierung.
Assistenten.

€ Vollack CAD Standard
© Bauteile / Bauelemente

CAD STANDARD
LV0500 Betonferigtele / LV 2300 Porenbelon-Leichibeton / LV 2600 Rohbau
Wende / Bristungen vollac

Standardwer! *S62°
-Zuage fir tow gebogene
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e ALLPLAN

CAD STANDARD

Bodenaufbaute

LY 1400 Estrich / LV 1600 Hohlraumboden_Doppelboden VO"OCk
Vorgehensweise:
-Musterraume mit henden Aufbauten Z Il
-mit Funktion " Ausbaufiachen” (Andern > Archi Raume, Fléchen, Gesch

--> Ausbauflache) Aufbauten auf Raume in Grundriss libertragen

Zementestrch (CT)

af Bodenplate i Bodenplatte af Geschossdecke

af

Calziumsulfatestrich(CA / Anhydrt)

auf Boderplatte auf Geschossdecke
af Boderpiatte Fuboderhezung af Geschossdecke Fulloodenheizung

Gussasphatiestricn ~ Vfbuidestic

af Bodenpiate auf
(Industriefuboden)
i & ¢ B
= i # o ]
Hofkaumboden it CazimsufeestehDappe TS
Hinweis:
bei Doppelboden Installationshdhe individuell festiegen
Hafraumboden Hohraumboden Doppelboden
af Bodenpiate Geschossdecke af Bodenplatte auf Geschossdecke
— [T IL It Ivegebetns 11
arpans e

g, g |1 | T 1 1]

Todenesih

Hinweis:
Plattenhahe produktabhangig anpassen und ggf. Ausgleichsschiittung vorsehen.

af Boderplalte auf Geschossdecke

e i ALLPLAN
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Auswertung.
Reports.

,Vollack-Reports®
Allplan Report Designer / Web Developer

CENTER MIDDLE],

766) .or. 40WE . 6. 36.and . ELE (§0BJ8 ;1766) . or . 4OWE . 0. 28. and . ELE ($0BJE 1766) . or .80

Doter Bearbeten Ansent Enfugen Fenser 2N i ke
Propertes 4 0 <Field Name="Menge">
Report - T A Il 5 <DataField>Menge</DataField>
il e = & <rdiTypeName>System. Int32</rd: TypeName>
© Allgemeines. 2| 7 | </Field>
Erseler Patrick Koska, Volack GmbH & Co LS .l [ g/ Fieidn,
Seschvebung Report LV 0700 Bodenplatte: Bild "fie//" & =] <Query>
Brate. 24.67963cm [@Firmeniogo]
B see 3 =] <CommandText>SELECT
paplatonsek M 5 <<Globals!ReportName>> #2026 (Name=Un1t| Eug=Ad) ,
Setntreite 21em 3 1Bns=A401,
Seitenhohe 20.7em 2. Projekt [@Projektname] [Name=RoomName | £=PARENT (€5078) | Ept=A111,
Format Hochformat 7 Ersteller (@Bearbetter] [Name=RoomPuncton| £=PARENT (25068) | Ent=A111,
B Seitenander (1=2em, 1=0.5¢m, r=1cm, b=0.Sem) Datum / Zet  <<System String Format("(0:d} / {1)"[@Datum) (@Zet]}>> 82110 {Nane=Thickness |Dim=1] ,
B Kopfzeile Hinwes: "Flachenermittiung gemag VOB, " & [@Hinweis] 108 (Name=ID] ,
Hohe 37em 3 \gth|£=_IF_(4202¢.0q."s") §808_ELSE O|CountValues=1|Emt~F8.0],
5 Haoptted — (Name=VobArea| f=_IF_(£202¢.eq. "n") 0_ELSE_881¢ | Ent=P8.0],
Hahe 1401em o £452¢ (Name=Story] ,
- 24528 [Hame=StoryIndex] ,
St 22090 [Name=Gewerk] ,
Der Anwender der den Report erselthat. aaike
: Zusammenstelung (Name=bonge  £= IF_(32028.6q."n" .or.02028 .q. "B:") 0_ELSE_§2158]
= 3 FROM (MODEL DATA, P11ter—4GME.oq.417.and.ELE ($OBJS:
5 AtpianReport_ Room 2 Material Lange[m]  Flache [m7] | </CommandTexc>
© </Query>
Ewhm" . i [Brieftext) <<HFSum(l <<SUM([Vob_ 2ol TN
Parameters Project Name, Edited By, Company_Name | > - Zulageposition vorhanden. Menge in Detais prifent
- <rd:Tablelane>Room</xd:TableNane>
i <rd:TableAdapteriiane>
. </xd:TableAdapteriiame>
Detaits S <rd:TableadspterFillMethod>
t </rdiTablendapterFillMechod>
Material BauteihiD Dickefom]  Léngefm] Flache [m] = <ra:TablendsprerGetDataecnod>
</rd:TablendaprerGetDataechod>
</rd:DatasecInfo>
- [Story] </DataSet>
2 [Brieftext] </Datasets>
£ —_— . —r <Ruthor>Elorian Reim, Vollack GmbE semp: Co RKO</Author>
2 o] Thicknessl= (11 enthi=n " (IVoh Areal=n <Widen>19.20613eme/Rideh>
o [ExtraEbenheit] B <Sedy>
. <ColumnSpacing>lcm</ColumnSpac:
o) <<lIF([Thickn <<IIF([Length <<IIF([Vob_Are Bl <ReportItems>
Summe <<Sum <<Sum ] <Table Name="table1i">
(ILength)>>  (IVob_Areal)>> <2Index>2</ZIndex>
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Auswertung.

Reports.

LV 0600 Bodenbelag- und Parkettarbeiten

vollack

Projekt: 151106_Bodengewerke Projekt BIM 4D
Ersteller: vschmidt

Datum/Zeit:  10.02.2016 / 15:11

Hinweis: Flachenermittiung gemaf VOB

Zusammenstellung

Material Fléche [m?] Sockel [m] Offnung [Stk]
Bodendose, rund - - 2,00 Stk
Revisionséffnung,eckig - - 1,00 Stk
Massiv-Holz-Sockelleisten - 19,65 m -
PVC-Kernsockelleisten - 29,00 m -
Massiv-Industrieparkett 26,915 m? - -
Nadelfilz 59,898 m? - -
Material Raumnummer Dicke [cm] Fléche [m*] Sockel [m] Offnung|[Stk]
01/200 (TB 200-299)
Bodendose, rund
N - 1,00
- - 1,00
Summe Bodendose, rund = = 2,00 Stk
Revisions&ffnung,eckig
- - 1,00
Summe Revisionséffnung,eckig . . 1,00 Stk
Massiv-Holz-Sockelleisten
0.01 - 19.65 -
Summe Massiv-Holz-Sockelleisten - 19,65 m -
PVC-Kernsockelleisten
0.01 Biroflache - 29,00 -
Summe PVC-Kernsockelleisten - 29,00 m -
Massiv-Industrieparkett
0.01 Buroflache 1,50 26,92 - -
Summe Massiv-Industrieparkett 26,92 m* - -
Nadelfilz
0.01 1,50 59,90 - -
Summe Nadelfilz 59,90 m* - -
Priifsumme 86,81 m? 48,66 m 3,00 Stk

Vollack GmbH & Co. KG

Am Heegwald 26
+49 721 4768-100

n
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Schnittstelle.
Elementbuch.

| Allplan | | Nevaris |
6.3.10,Bodendose,rund 0,000 m 000 m 200 Sk
6.3.20.Revisionsofnung.eckig 0,000 m* 000 m 100 Stk
4.1.10.Massiv-Holz-Sockelleisten 0,000 m 2398 m 0,00 :I(?- -
4.1.20PVC-S 0,000 m" 4781 m 000 Stk
4.1.30 PVC-Kernsockellelsten 0000 m' 3198 m 000 Stk - s atia
4.4.40.MDF. 0000 m 2798 m 000 Stk T
2.1.10.Velour-Bocenbelag 20000 m* 000 m 000 Stk T
2200 Nagenuiete-Roduihiing L O 500w L XCA - LV- PR e
2.1.30.Nadelfiiz-Bodenbelag 16000 m* 000 m 000 Stk Datei Generierung e
2.1.40. Kugelgarn-Bodenbelag 12,000 m* 000 m 000 Stk p———
22400VC-Sodenbelag L JEL D 000 LA = Lf
'z}:m.mmmug 15000 m* 000 m 000 Stk - ik
2.3.10.Laminat-Bodenteisg 15000 m? 000 m 000 Stk G
3110 Mosaivindustrieparkett _80%0_m 000 _m 00 s =
3.2.10.DreischichtFertigparkett 12000 m 000 m 0.00 Stk \_,_//
ZusammenstellungderBauteile Teilleistungs- AusschreibungsLV
nummer T
— Stamm - LV
2 ol .Bodenbelag und
—|' ] —[ Parkettarbeiten*
Teilleistungs-
Modellierte Bauelemente nUIRmer.
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Schnittstelle.
Elementbuch.

© Erstellung von Elementen
© Definition von Rechenregeln

Navigation ¥ * X  Neu~ Ldschen Ausschneiden Kopieren Einfigen EinfiigenalsLink Anfigen Kopieren aus ¥ Textbibliotheken ¥ @
Elementbuch
~ STAMM-ELEMENTBUCH Elementbuch: STAMM-ELEMENTBUCH Optionen ¥
b 0000 Gewerkelbergreifende Elemente
» 0200 Abdichtungsarbeiten (LA) Spaltenképfe in diesen Bereich ziehen, um zu gruppieren. ]
0300 AuBenanlage (i.A.) A
» 0500 Betonfertigteile (i.A) | ‘TLNummer Bezeichnung Einheit ‘Notiz ‘
» 0600 Bodenbelag und Parkettarbeiten
» 0700 Bodenplatte - Bodenbeschichtung (i.A) v ?
» 1200 Entwasserungsarbeiten -
» 1300 Erdarbeiten (iA) Stahlbetonwznde .
» 1400 Estrich Stahlbetonwand in Ortbeton N
» 1500 Fliesen-, Platten- und Natursteinarbeiten * Nachfolgend dynamische Bauteile =
b 1600 Geriustarbeiten (i.A.) StB-Wand, Stahlb "
» 1700 Hohlraumboden - Doppelboden tB-Wand/ tahibetonwan. 8
1800 Krane (i.A.) # 2600 0406010010-(D) Stahlbetonwand m2 B
» 2300 Porenbeton-Leichtbeton (1A) 2600_0406010040 Zulage Sichtbetonklasse SB 3 (ATTRIBUT) m2 =
~ 2600 Rohbau inkl. Baustelleneinrichtung (i.A.) .
~ Beton- und Stahlbetonarbeiten 2600_0406010050 Zulage Sichtbetonklasse SB 4 (ATTRIBUT) m2 N
} Unterbeton / SKS / Magerbeton 2600_0406010090 Zulage Aufzugsschacht (ATTRIBUT) m2 N
» Fundamente o
b Bodenplatte 2600_0406010100 Zulage gebogene Wande (ATTRIBUT) m2 N '
}  Stahlbetonstiitzen 2600_0411010010 Pentaflex (ATTRIBUT) N
b Unterziige/Uberzige 2600_0411010020 Dehn-Fugenband in Boden / Wand (ATTRIBUT) m N
~ Stahlbetonwande 2600_0411010011 Arbeits-Fugenband in Boden / Wand (ATTRIBU
~ Stahlbetonwand in Ortbeton - rbeits-Fugenband in Baden / Wand ( n m 5
2600_0409010020 Beton-Lagermatten B 500/550 B, IVb (GENERELL) to Lt v
Offnungen groBer 2,5 m* < >
Wand-Aussparung
Ausklinkung / Wandschlitz o -
Langtext Ansdtz Attribut,
v Stahlbeton-Hohlwand (Doppel-Filigranwand) ngte: nsdtze rroute
+  Stahlbetonsockel/-brustung in Ortbeton ”Nummer | Type | Attribut |Wert
Winkelstatz-Stahlbetonwand - - N — =
} Stahlbetondecke » 96 String Dyn_Material 2600_0406010010"+"-"+INT(Dicke*100)
» Mauerarbeiten 267 String Mengenformel VOB_Menge
2900 Stahlanstrich (i.A.)
» 3000 Stahlbau (i.A)
b 4570 Verblendmauerwerk (L.A) [ H - ‘ . ‘7 .
» 4700 Zimmer- und Holzbauarbeiten (i.A.) LR EENICECEUNNY | Finfigen | ECOCICON Optionen ~
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Workflow.

Keep it BIMple — Mit Methode zur Effizienz | 09.06.2016 | Seite 16 VO"CICI(



Entwickeln, planen und bauen.
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