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Wir machen jetzt BIM! 
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Weitere	Informationen:
www.bauconsult-hdf.de
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BIM-Prozess	in	der	Fertigteilplanung

PLANUNG

DETAILLIERUNG

FERTIGUNG	UND		MONTAGE



BIM	in	der	Fertigteilplanung
Zwischen	Wunsch und	Realität
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Informationsaustausch	Planer	- Fertigung

Ist-Situation:
• Sukzessive	Übergabe	von	Plänen,	i.d.R.	in	
Papier	oder	als	2D-PDF-Datei

• Übergabe	von	Listen	für	Bewehrungsstahl,	
Einbau- und	Montageteile

• im	besten	Falle	Übergabe	von	Daten	über	
BVBS- oder	UNITECHNIK-Schnittstelle
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Informationsaustausch	Planer	- Fertigung

Ziel:
• Übergabe	eines	fertigen	Fachmodells	für	die	
Fertigteile	mit	allen	für	die	Fertigung	
erforderlichen	Daten	(Schalungsgeometrie,	Ma
terialeigenschaften,	Bewehrung,	Einbauteile	
usw.)	

• Statusverfolgung	(gezeichnet,	geprüft,	
freigegeben,	produziert	usw.)

• Modellbasierte	Montage- und	
Produktionsplanung	



Informationsaustausch	Planer	- Fertigung

Ziel:	Übergabe	maschinenlesbarer	Daten
• Bügelautomaten
• Mattenschweißanlagen
• Schalungslaser
• Betonverteiler
• Anbindung	an	ERP-System
• Anbindung	an	Abrechnungssysteme



Informationsaustausch	Planer	- Fertigung
Schalungslaser

Bild:	bft-international.com



Informationsaustausch	Planer	- Fertigung
Bewehrungsschweißanlage

Bild:	bft-international.com



Informationsaustausch	Planer	- Fertigung

Zugriff	auf	Modelldaten	durch	den	FT-Hersteller
• Kontrolle	der	maschinellen	Ausführung
• zusätzliche	Informationen	für	die	manuelle	

Bearbeitung
• Kommunikation	mit	Planer



Informationsaustausch	Planer	– Fertigung
Optimierter	Fertigteil-BIM-Prozess

ÜBERGABE	FERTIGES	FACHMODELL	DER	FT-PLANUNG

MODELLBASIERTE	MONTAGEPLANUNG

PRODUKTIONSPLANUNG

INTELLIGENTE	MASCHINELLE	DATENWEITERVERARBEITUNG

EINDEUTIGE	IDENTIFIKATION	DES	FT	DURCH	BARCODE

NACHVERFOLGUNG	BEI	PRODUKTION,	DISPOSITION,	TRANSPORT,	MONTAGE

STATUSMELDUNG	FÜR	SOLL-IST-ABGLEICH	BAUZEITENPLAN

STATUSMELDUNG	FÜR	ABRECHNUNG



Informationsaustausch	mit	Montage	/	Baustelle

Ist-Situation:
• Sukzessive	Übergabe	von	Plänen,	i.d.R.	in	Papier	oder	als	2D-PDF-,	

manchmal	3D-PDF- Datei
• bei	einigen	Partnern:	Übergabe	von	IFC-Modellen



Informationsaustausch	mit	Montage	/	Baustelle

IFC-Modell	mit
• Bauteilinformationen
• Positionsnummern
• Anbau- und	Montageteilen,	wie	Lager	usw.

Import	in	IFC-Viewer	oder	spezielle	Analyse- und	Informationssysteme
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Informationsaustausch	mit	Montage	/	Baustelle

Auf	der	Baustelle	wird	das	Modell	
entsprechend	mit	Fertigstellungs
daten	ergänzt.	



Informationsaustausch	mit	Montage	/	Baustelle

Zukünftige	Szenarien
• Einsatz	leistungsfähiger	Rechner	mit	guter	Internetanbindung	auf	den	

Baustellen,	
• verstärkte	Nutzung	mobiler	Endgeräte



Informationsaustausch	mit	Montage	/	Baustelle

Zugriff	auf	Modelldaten	auf	der	Baustelle
• Kontrolle	der	Ausführung
• „Unsichtbares“	sichtbar	machen
• Kommunikation	mit	Planer



Ausblick

• BIM	ist	der	Schlüssel	für	die	Erhöhung	der	Effektivität
im	Fertigteilbau

• BIM	im	Fertigteilbau	erfordert	einen	sehr	hohen	LOI,	
sowohl	hinsichtlich	der	Modellierung	der	Geometrie,	
als	auch	hinsichtlich	der	zusätzlichen	Daten	für	
Produktion	und	Montage

• Leitsatz:	Erst	virtuell,	dann	real	bauen!
• Zeit	einräumen	für	virtuelles	Bauen	=	Planen


